

DETERMINA DEL PRESIDENTE

N° 23 del 21/02/2024

Prot. n. 27 del 21/02/2024

UFFICIO DEL RUP

OGGETTO: Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. Progetto operativo a regia diretta GAL a valere sulla Sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" da realizzarsi nel Comune di Fiumedinisi e denominato "Progetto per la realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi nelle aree circostanti il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel Comune di Fiumedinisi (ME)". CUP: C46J20001040006. CIG: 8979348860. **Approvazione assestamento finale.**

Premesso che:

- con delibera del CdA del Gal Taormina Peloritani Terra dei Miti e della Bellezza n. 91 del 05/05/2021 è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi per un importo di € 477.358,17 riportante il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1	Importo lavori al lordo		€ 316.756,58
A2	Oneri e costi sicurezza	€ 16.183,78	
A3	Lavori soggetti a ribasso	€ 300.572,80	

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	forniture e attrezzature	€ 38.069,45	€ 38.069,45
----	--------------------------	-------------	-------------

C

C1	Iva al 22 % su A.1 e su B.1	€ 78.061,72	€ 78.061,72
C2	Inarcassa	€ 1.891,06	€ 1.891,06

D Per spese generali max 12% di cui:

D.1	Per incentivi art. 113 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – 2%		€ 7.096,52
	Oneri inclusi di cui:		
D.1.a	Per Responsabile unico del Procedimento	€ 2.483,78	
D.1.b	Per progettazione esecutiva	€ 3.903,09	
D.1.c	Per supporto alla progettazione esecutiva	€ 709,65	
-	Per oneri di conferimento in discarica e/o imprevisti	€ 2.000,00	
-	Per prestazione di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di	€ 12.401,81	

esecuzione, Certificato di regolare esecuzione

- Contributo acquisizioni pareri e ANAC	€ 181,03	
- Per garanzia polizza fidejussoria	€ 20.300,00	
- Per spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità	€ 300,00	
- Per spese tenuta c/c dedicato	€ 300,00	
Sommano	€ 35.482,84	€ 35.482,84

Importo totale progetto

€ 477.358,17

- con D.D.S. n. 2932 del 02/08/2021 l'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Dell'agricoltura Servizio 3° - Multifunzionalità e Diversificazione ha ammesso a finanziamento a valere su PSR 2014/2020, l'intervento di realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere per un importo complessivo di € 477.358,17, di cui € 316.756,58 per lavori comprensivi di € 16.183,78 per oneri sicurezza, ed € 160.601,59 per somme a disposizione;
- con CdA n. 85 del 13/08/2020 l'arch. Claudio Crisafulli, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- Con determina a contrarre del Rup del Gal n. 1 del 29/08/2021 è stata avviata la procedura di gara di affidamento dei lavori demandando tutte le procedure di gara alla C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, cui il Gal Taormina Peloritani è associato
- Con determina del Rup del Gal n. 3 del 18-03-2022 è stata approvata il verbale di proposta di aggiudicazione della gara del 29-12-2021 per l'appalto per l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi", che resta aggiudicato in via definitiva all'operatore economico CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in via Alcide De Gasperi n. 9/11, Tremestieri Etneo (CT), 95030, P.I.V.A. 04870080878, che ha presentato un ribasso sull'offerta economica del 32,50 % pari ad un importo offerto di € 202.886,64 oltre € 16.183,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un totale complessivo di € 219.070,42 oltre IVA.
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 01/07/2022 in notaio Sebastiano Micali, n. 41060 di Repertorio, registrato a Catania in data 07/07/2022 al n. 24779, serie 1T.
- con determina a contrarre n. 4 del 06/04/2022 è stato avviato il procedimento di contrattazione per l'affidamento dei servizi tecnici per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione relativi alla "Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel Comune di Fiumedinisi", per un importo a base d'asta di € 12.401,81 al netto d'IVA ed altri oneri mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120 del 11-09-2020 demandando tutte le procedure di gara alla C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, cui il Gal Taormina Peloritani è associato;
- con Determina del Presidente n. 9 del 08/07/2022 il Geom. Carmelo Salma è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto in sostituzione dell'arch. Claudio Crisafulli;
- Con determina del Presidente del Gal n. 10 del 06-10-2022 è stata approvata il verbale di proposta di aggiudicazione della gara del 21-07-2022 per l'appalto dei servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione relativi alla "Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell'area circostante il Castello Belvedere, aggiudicato in via provvisoria all'arch. Giovanni Auditore, con sede legale in Itala (ME) Via Roma, n. 257, partita Iva 02795900832, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,49 % sul prezzo a base d'asta di € 12.401,81 oltre IVA al 22% ed oneri, per € 12.217,02 oltre IVA al 22% oltre € 488,68 per Cassa Previdenziale ed € 2.795,25 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 15.500,95;
- Il disciplinare d'incarico per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alle prestazioni professionali di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione è stato stipulato in data 02/12/2022.
- Con determina del R.U.P. del GAL Taormina Peloritani-Terre dei Miti e della Bellezza n. 1 del 07/06/2023, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, a seguito della stipula del contratto d'appalto dei lavori e della gara per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI

A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,50%	€ 202.886,64	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 16.183,78	
A.3	Importo netto contrattuale lavori	€ 219.070,42	€ 219.070,42

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Per forniture ed attrezzature		€ 38.069,45
B.2	Per IVA 22% su forniture ed attrezzature		€ 8.375,28
B.3	Per IVA 22% su importo netto contrattuale lavori (A.3)		€ 48.195,49
B.4	Per C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche (B.6.3)		€ 488,68
B.5	Per IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (B.4 +B.6.3)		€ 2.795,25
B.6	Per spese generali max 12% di cui:		
B.6.1	Per spese di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016:		
	- Per Responsabile Unico del Procedimento	€ 2.483,78	
	- Per Progettazione Esecutiva	€ 3.903,09	
	- Per Supporto alla Progettazione Esecutiva	€ 709,65	
B.6.2	Per oneri di conferimento in discarica e/o imprevisti	€ 557,46	
B.6.3	Per prestazione di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione	€ 12.217,02	
B.6.4	Contributo acquisizione pareri e ANAC	€ 181,03	
B.6.5	Per garanzia polizza fidejussoria	€ 20.300,00	
B.6.6	Per spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità	€ 300,00	
B.6.7	Per spese tenuta c/c dedicato	€ 300,00	
	Totale spese generali	€ 40.952,03	€ 40.952,03
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 138.876,18
	Importo complessivo netto		€ 357.946,60

C. ECONOMIE POST GARA

C.1	Ribasso d'asta su lavori	€ 97.686,16	
C.2	IVA su ribasso d'asta lavori	€ 21.490,95	
C.3	Ribasso d'asta su D.L., Misura, Contabilità etc.	€ 184,79	
C.4	IVA e C.N.P.A.I.A. su ribasso D.L., Misura, etc.	€ 49,67	
	Sommano le economie	€ 119.411,57	€ 119.411,57
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 477.358,17

Il Direttore dei Lavori, in data 30/01/2023 provvedeva alla consegna dei lavori;

Dato atto che:

La Direzione Lavori al fine di assestare alcune partite contabili, relativamente alle quantità di lavorazioni eseguite in diminuzione, in aumento o non eseguite, rispetto alle previsioni del progetto esecutivo (Cfr. Computo metrico estimativo e quadro comparativo) ha predisposto la seguente perizia di assestamento.

Per quanto attiene il quadro tecnico economico si è proceduto ad una rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione, effettuando una ricognizione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere. Nel suddetto quadro tecnico economico è stato previsto inoltre l'inserimento delle somme per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 che, come recita l'Avviso prot. n. 67898 del 27/06/2022, dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana-Dipartimento dell'Agricoltura, avente ad oggetto: "interventi di attenuazione delle conseguenze dell'attuale crisi congiunturale sull'aumento dei costi in essere, nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2022", trovano copertura finanziaria nelle economie da ribassi di gara all'interno del finanziamento previsto.

Per quel che concerne gli aspetti numerici, le suddette variazioni rispetto all'ultimo quadro tecnico economico approvato hanno comportato, con riferimento all'importo netto contrattuale dei lavori, una diminuzione di € 11.132,04 pari al 5,08%, relativamente invece alla spesa complessiva dell'intervento senza l'adeguamento prezzi, è stata rilevata una diminuzione di € 16.933,80 pari al 4,73%, l'introduzione delle somme per l'adeguamento dei prezzi ha comportato invece, una maggiorazione della spesa complessiva dell'intervento di € 28.044,81 pari al 23,49 % e la conseguente diminuzione delle economie, che si sono attestate ad € 91.366,76.

Il nuovo quadro economico di spesa assestato risulta essere il seguente:

A. LAVORI

Importo dei lavori	€ 298.849,79	
Importo lavori a base d'asta	€ 279.727,43	
a detrarre ribasso d'asta del 32,50%	-€ 90.911,41	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 188.816,02	€ 188.816,02
Oneri per la sicurezza		€ 19.122,36
Importo netto contrattuale dei lavori		€ 207.938,38

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Per forniture ed attrezzature		€ 38.069,45
B.2	Per IVA 22% su forniture ed attrezzature (B.1)		€ 8.375,28
B.3	Per IVA 22% su importo netto contrattuale dei lavori		€ 45.746,44
B.4	Per C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche (B.6.3)		€ 488,68
B.5	Per IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (B.4 +B.6.3)		€ 0,00
B.6	Per spese generali max 12% di cui:		
B.6.1	Per spese di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016:		
-	Per Responsabile Unico del Procedimento	€ 2.483,78	
-	Per Progettazione Esecutiva	€ 3.903,09	
-	Per Supporto alla Progettazione Esecutiva	€ 709,65	
B.6.2	Per oneri di conferimento in discarica e/o imprevisti	€ 0,00	
B.6.3	Per prestazione di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione	€ 12.217,02	
B.6.4	Contributo acquisizione pareri e ANAC	€ 181,03	
B.6.5	Per garanzia polizza fidejussoria	€ 20.300,00	
B.6.6	Per spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità	€ 300,00	
B.6.7	Per spese tenuta c/c dedicato	€ 300,00	
	Totale spese generali	€ 40.394,57	€ 40.394,57
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 133.074,42
	Importo complessivo netto senza l'adeguamento prezzi		€ 341.012,80

C. ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART.26 DEL D.L. 18 MAGGIO 2022, N. 50

C.1	Somme per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 al netto di IVA	€ 36.867,71	
C.2	Somme per IVA al 22% su adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50	€ 8.110,90	
	Totale somme adeguamento prezzi	€ 44.978,61	€ 44.978,61
	Importo complessivo netto con l'adeguamento prezzi		€ 385.991,41

D. ECONOMIE

D.1	Ribasso d'asta su lavori	€ 97.686,16	
D.2	IVA 22% su ribasso d'asta lavori	€ 21.490,95	
D.3	Ribasso d'asta su D.L., Misura, Contabilità etc.	€ 184,79	
D.4	IVA e C.N.P.A.I.A. su ribasso D.L., Misura, etc.	€ 49,67	
D.5	Lavori in diminuzione	€ 11.132,04	
D.6	IVA su lavori in diminuzione	€ 2.449,05	
D.7	Economie di gestione (oneri di conf. in disc. etc)	€ 3.352,71	
D.8	Somme per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 - a detrarre	-€ 36.867,71	
D.9	Somme per IVA al 22% su adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 - a detrarre	-€ 8.110,90	
	Totale economie	€ 91.366,76	€ 91.366,76
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 477.358,17

Visto il D.Lgs. n. 50-2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 48/91;

Vista la L.R. n. 7/2002;

Visto l'O.BE.LL. vigente in Sicilia;

Il responsabile Unico del Procedimento propone di determinare:

1. Di approvare la rimodulazione del quadro economico finale dei lavori per la realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi nelle aree circostanti il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel Comune di Fiumedinisi (ME)", CUP: C46J20001040006, come di seguito:

A. LAVORI

Importo dei lavori	€ 298.849,79	
Importo lavori a base d'asta	€ 279.727,43	
a detrarre ribasso d'asta del 32,50%	-€ 90.911,41	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 188.816,02	€ 188.816,02
Oneri per la sicurezza		€ 19.122,36
Importo netto contrattuale dei lavori		€ 207.938,38

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Per forniture ed attrezzature		€ 38.069,45
B.2	Per IVA 22% su forniture ed attrezzature (B.1)		€ 8.375,28
B.3	Per IVA 22% su importo netto contrattuale dei lavori		€ 45.746,44
B.4	Per C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche (B.6.3)		€ 488,68
B.5	Per IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (B.4 +B.6.3)		€ 0,00
B.6	Per spese generali max 12% di cui:		
B.6.1	Per spese di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016:		
-	Per Responsabile Unico del Procedimento	€ 2.483,78	
-	Per Progettazione Esecutiva	€ 3.903,09	
-	Per Supporto alla Progettazione Esecutiva	€ 709,65	
B.6.2	Per oneri di conferimento in discarica e/o imprevisti	€ 0,00	
B.6.3	Per prestazione di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinatore della Sicurezza nella Fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione	€ 12.217,02	
B.6.4	Contributo acquisizione pareri e ANAC	€ 181,03	
B.6.5	Per garanzia polizza fidejussoria	€ 20.300,00	
B.6.6	Per spese inerenti l'obbligo di informazione e pubblicità	€ 300,00	
B.6.7	Per spese tenuta c/c dedicato	€ 300,00	
	Totale spese generali	€ 40.394,57	€ 40.394,57
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 133.074,42
	Importo complessivo netto senza l'adeguamento prezzi		€ 341.012,80

C. ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART.26 DEL D.L. 18 MAGGIO 2022, N. 50

C.1	Somme per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 al netto di IVA	€ 36.867,71	
C.2	Somme per IVA al 22% su adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50	€ 8.110,90	
	Totale somme adeguamento prezzi	€ 44.978,61	€ 44.978,61
	Importo complessivo netto con l'adeguamento prezzi		€ 385.991,41

D. ECONOMIE

D.1	Ribasso d'asta su lavori	€ 97.686,16	
D.2	IVA 22% su ribasso d'asta lavori	€ 21.490,95	
D.3	Ribasso d'asta su D.L., Misura, Contabilità etc.	€ 184,79	
D.4	IVA e C.N.P.A.I.A. su ribasso D.L., Misura, etc.	€ 49,67	
D.5	Lavori in diminuzione	€ 11.132,04	
D.6	IVA su lavori in diminuzione	€ 2.449,05	
D.7	Economie di gestione (oneri di conf. in disc. etc)	€ 3.352,71	
D.8	Somme per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 - a detrarre	-€ 36.867,71	
D.9	Somme per IVA al 22% su adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 18 Maggio 2022, n. 50 - a detrarre	-€ 8.110,90	
	Totale economie	€ 91.366,76	€ 91.366,76
	IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 477.358,17

2. Di dare atto che le somme di cui al sopra specificato quadro economico trovano copertura all'interno del finanziamento di cui al D.D.S. n. 2932 del 02/08/2021 dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea Dipartimento Dell'agricoltura Servizio 3° - Multifunzionalità e Diversificazione e a valere su PSR 2014/202.

3. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a porre in essere tutti gli atti consequenziali;
4. Di trasmettere il presente provvedimento in copia al Gal Taormina Peloritani per gli adempimenti di competenza e di cui al comma 2 dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché, per la pubblicazione dei dati sul profilo del Gal Taormina Peloritani, in qualità di Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Carmelo Salma)

GAL TAORMINA PELORITANI
Terre dei Miti e della Bellezza
Via F.sco Crispi n.534 - 98028
Santa Teresa di Riva (ME)
P.Iva n. 03063820835

Il Presidente

(Domenico Ravidà)