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Prot. n. 314 del 18.07.2025 

 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 49 

 

 OGGETTO: “RECUPERO DI UN’AREA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA 

E STORICO-ARCHEOLOGICA SUL COLLE IMMACOLATA-PROGETTO 

BELLEZZ@-(Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati)” – CUP: 

G14J23000650009 – CIG: B5554781E0 – Approvazione Progetto esecutivo 

rimodulato  

VISTO 
 

 

VISTA la Determina del RUP DEL 18.07.2025 CHE  APPROVA la Rimodulazione Progettuale 

richiesta alla D.L. Arch. Piero Volpi ed assunta al prot. gen. n. 5129 del 21/05/2025,  dovuta alle 

situazioni riscontrate sui luoghi, le quali non permettevano l’esecuzione dei lavori, nella versione con il 

Quadro Economico Pre-Gara, dato che entrambe le Ditte Ia e IIa classificata hanno rinunciato 

all’esecuzione dei lavori e  il Nuovo Quadro Economico Post Gara, a seguito della Rimodulazione del 

Progetto Esecutivo, dando atto che l’importo dell’appalto diviene quindi di € 102.679,95, cui vanno 

aggiunti € 12.611,31 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) e € 1.944,72 per gli oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 117.235,98 oltre IVA al 10%, pari ad 

Euro 11.723,98, oltre Euro 29.164,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione e per un totale, 

invariato, di Euro 146.400,00;  

 

VISTO che la Rimodulazione del Progetto, non ha variato l’essenza della Progettazione per come intesa 

dal progettista, ma bensì trattasi solo dell’aggiunta di alcune lavorazioni, necessarie ed essenziali da 

inserire, a seguito delle variazioni riscontrate sui luoghi, utilizzando il ribasso d’asta ottenuto e senza 

incremento della spesa totale;  

 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 
DI  APPROVARE la Determina del RUP DEL 18.07.2025 che  APPROVA la Rimodulazione 

Progettuale richiesta alla D.L. Arch. Piero Volpi ed assunta al prot. gen. n. 5129 del 21/05/2025,  dovuta 

alle situazioni riscontrate sui luoghi, le quali non permettevano l’esecuzione dei lavori, nella versione  
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con il Quadro Economico Pre-Gara, dato che entrambe le Ditte Ia e IIa classificata hanno rinunciato 

all’esecuzione dei lavori e  il Nuovo Quadro Economico Post Gara, a seguito della Rimodulazione del 

Progetto Esecutivo, dando atto che l’importo dell’appalto diviene quindi di € 102.679,95, cui vanno 

aggiunti € 12.611,31 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) e € 1.944,72 per gli oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso), per . un totale complessivo di € 117.235,98 oltre IVA al 10%, pari ad 

Euro 11.723,98, oltre Euro 29.164,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione e per un totale, 

invariato, di Euro 146.400,00;  
 

 

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale, l’atto 

è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero 

il riferimento a dati sensibili; 

 

DARE ATTO che la presente Determina sarà sottoposta al prossimo CdA per la sua ratifica; 

 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento on line sul Sito Internet Istituzionale del GAL. 

 
 

Santa Teresa di Riva, 18.07.2025 

                                                                                  IL PRESIDENTE 

Dott. Antonino Bonfiglio 
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