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Prot. n. 456/2025 

 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 54 

 

 OGGETTO: “RECUPERO DI UN’AREA NATURALISTICA, 

PAESAGGISTICA E STORICO-ARCHEOLOGICA SUL COLLE 

IMMACOLATA-PROGETTO BELLEZZ@-(Recuperiamo i luoghi culturali 

dimenticati)” –  CUP: G14J23000650009-   CIG : B7B5DC074B 
DETERMINA del RUP del 25.09.2025 di APPROVAZIONE PERIZIA 

ASSESTAMENTO SOMME  

VISTO 
 

 

-VISTA la Determina del Presidente n. 50 del 21/07/2025 del Presidente del GAL di approvazione 

del progetto rimodulato dal DL Arch. Piero Volpi per l’importo complessivo di € 126.700,62 IVA 

inclusa, finanziato con D.R.S. n.2927 /2021 del 02/08//2021 a valere sulla mis. 7.2 (azione 2.3) 

sottomisura 19.2 del PSR 2014 /2020, e accettato dall’impresa ITER S.r.l.s.; 

VISTA la nota prot. gen. n. 7193 del 22/07/2025 con la quale viene dichiarato che le verifiche in 

capo all’Impresa ITER Srls sono andate a buon fine e viene richiesto al DL di consegnare i lavori in 

via d’urgenza; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 24/07/2025; 

VISTA la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori del DL idel 29/07/2025; 

VISTO il contratto d’appalto, stipulato in data 13/08/2025, rep. 46936, raccolta 29037, registrato in 

Catania il 29/08/2025 al n. 31936/1T; 

CONSIDERATO che con DDG n. 6370 del 31/07/2025 dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, 

dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 

3, e successiva nota prot. n. 153556 del 13.08.2025 del Dirigente del Servizio 3, è stato prorogato il 

termine della scadenza dei termini di conclusione dei progetti al 30 settembre 2025 e rendicontazione 

e collaudo al 15 ottobre 2025; 

VISTA la proroga sulla scadenza contrattuale dei lavori giusta richiesta dell’8/08/2025 e rilasciata 

dal RUP con nota del 29/08/2025, con termine ultimo il giorno 12/09/2025; 

VISTA la comunicazione dell’Impresa ITER S.r.l.s. di ultimazione dei lavori in data 12/09/2025, 

assunta al prot. gen. n. 11401 del 15/09/2025; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 11685 del 24/09/2025, con allegata la Perizia di Assestamento 

Somme, redatta e trasmessa dal D.L. Arch. Piero VOLPI; 

DATO ATTO che la Perizia di Assestamento Somme, presenta modifiche di modesta entità e rispetta 

tutti i dettami dell’art. 120 comma 3 e 7 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza Nuovi Prezzi, 
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né incremento di spesa rispetto al Q.E. complessivo che rimane dell’importo finanziato di Euro 

146.400,00, che qui viene riportato, ai fini dell’approvazione: 

VISTA la Determina del RUP del 25.09.2025 di presa d’atto e Approvazione della Perizia di 

Assestamento Somme trasmessa dalla D.L. Arch. Piero VOLPI, assunta al prot. gen. del Comune 

di Monforte San Giorgio n. 11685 del 24/09/2025; 

D E T E R M I N A 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 

1. DI PRENDERE ATTO della Determina del RUP del 25.09.2025 di presa d’atto e 

Approvazione della Perizia di Assestamento Somme trasmessa dalla D.L. Arch. Piero VOLPI, 

assunta al prot. gen. del Comune di Monforte San Giorgio n. 11685 del 24/09/2025; 

2. DI DARE ATTO che la Perizia di Assestamento Somme rispetta tutti i dettami dell’art. 120 

comma 3 e 7 lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza formazione di Nuovi Prezzi, né 
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incremento di spesa rispetto al Q.E. complessivo che rimane dell’importo finanziato di Euro 

146.400,00, che quindi quì viene ad essere accettato ed approvato: 

3. DI DARE ATTO che il nuovo importo contrattuale risulta di Euro 104.540,00 oltre Euro 

12.188,01 per manodopera n.s.r. oltre Euro 1.944,72 per oneri di sicurezza n.s.r. e per un totale 

di Euro 118.672,73 oltre IVA al 10%, pari ad Euro 11.867,27 e per un totale, IVA al 10% 

inclusa, di Euro 130.540,00; 

4. DI GARANTIRE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003), la redazione dell’atto in modo da evitare la diffusione di dati 

non pertinenti o sensibili; 

5. DI TRASMETTERE  la presente Determina al prossimo Consiglio di Amministrazione per 

la ratifica; 

6. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL per gli 

adempimenti di legge in materia di trasparenza. 

Santa Teresa di Riva, 26.09.2025                                                                   Il PRESIDENTE                                                              

Dott. Antonino Bonfiglio
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