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COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO 

Città Metropolitana di Messina 

Area II Lavori Pubblici  
Protocollo a margine 

   All’Impresa ITER S.r.l.s. 

   PEC: iter.srls@pec.it 

e p.c. 

Al Sindaco 

Al D.L. 

Arch. Piero VOLPI 

PEC: piero.volpi@pec.it 

Spett.le GAL Taormina Peloritani    

PEC: info@pec.galpeloritani.it 

      
OGGETTO: Concessione proroga per ultimazione lavori  

 
Facendo seguito: 

• alla Determina a contrarre ed affidamento diretto del 21/07/2025 ed approvazione 

GAL con Determina n. 50/2025 del Presidente, relativo ai lavori di  “RECUPERO DI 

UN’AREA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA E STORICO-

ARCHEOLOGICA SUL COLLE IMMACOLATA-PROGETTO BELLEZZ@-

(Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati)” – CUP: G14J23000650009 – CIG: 

B7B5DC074B, alla Vs. Spett.le Impresa,   con il ribasso offerto del 2%, quindi 

accettando i lavori per Euro 100.626,35 oltre Euro 12.611,31 (per manodopera) ed 

Euro 1.944,72 per Sicurezza n.s.r. e per un totale di Euro 115.182,38 oltre Euro 

11.518,24 per IVA al 10% e per un totale, IVA inclusa, di Euro 126.700,62.  

• Al Verbale di Consegna dei Lavori in via d’urgenza avvenuta in data 23/07/2025; 

• Al Contratto stipulato con il GAL, ancora in corso di registrazione. 

Considerato che con DDG n. 6370 del  31/07/2025 dell’Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura – Servizio 3,è stato prorogato il termine della scadenza dei termini di conclusione dei 

progetti al 30 settembre 2025 e rendicontazione e collaudo al 15 ottobre 2025. 

Vista la Sua richiesta del 8/08/2025 e sentita la D.L., pertanto, si concede una proroga per il 

termine ai fini dell’ultimazione dei lavori, entro e non oltre il giorno 12 settembre 2025. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI 

(Ing. Antonino Mazzaglia) 
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